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INTRODUCCIÓ 

En la present plantilla, es defineix tota la informació que han d’aportar els adjudicataris dels 

contractes de la GVA per a desenvolupar tant el document previ (PRE-BEP) de cara a la licitació 

en el cas que així es requerisca, com el definitiu en el cas dels adjudicataris dels corresponents 

contractes (BEP), tant per als contractes de redacció de projectes com d’execució d’obres. El Pla 

d’Execució BIM (BEP) dels contractes haurà de seguir l’estructura d’apartats i subapartats 

definida en aquest document, i, en cas de ser necessari per les característiques del contracte, 

s’hi afegiran els subapartats corresponents a continuació dels existents. 

En aquest document l’adjudicatari haurà de definir l’estratègia BIM i justificar el compliment dels 

requeriments BIM definits en els Requeriments BIM de la GVA. 

Les empreses adjudicatàries (projectistes, contractistes i mantenidores) hauran de definir el 

procés de “com es fa”, mentre que aquells que exercisquen les labors de control com a 

supervisors BIM (Direcció d’Obra) hauran de definir com es durà a terme la supervisió. En aquest 

últim cas, si hi ha algun apartat fora d’aplicació, no haurà d’esborrar-se el contingut, sinó indicar-

hi únicament dins “No s’aplica”. 

La present introducció haurà de ser eliminada del BEP, ja que té caràcter informatiu. En el BEP 

s’haurà de fer referència a la versió de la plantilla BEP utilitzada. 

El text amb l’estil “Expl-GVA”, en blau, s’ha inclòs de manera orientativa, per la qual cosa s’ha 

d’esborrar i completar segons les indicacions que aquest definisca. L’estil de text que s’ha 

d’utilitzar per a completar el document serà el denominat “Normal”. 

Les taules hauran de completar-se i ampliar-se (files) segons l’estructura i els camps definits en 

aquesta plantilla. 

La plantilla de BEP es compon de dos documents: el document de text (el present document) i 

un document en format de taula amb diferents pestanyes que fan referència als apartats d’aquest 

document. En cada apartat s’ha inclòs una nota (*Apartat inclòs en BEP tabular) si ha d’emplenar-

se en el BEP tabular que acompanya aquest document i que segueix el mateix índex. 
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1 INFORMACIÓ GENERAL DEL TREBALL 

1.1 HISTÒRIC DE REVISIONS 

PRE-BEP: No s’aplica. 

BEP: Es recollirà en una taula l’històric de revisions del Pla d’Execució BIM (d’ara en avant, BEP), 

de manera que es tinga una llista actualitzada de les versions que es vagen fent al llarg del 

transcurs del contracte. 

VERSIÓ DATA RESPONSABLE 
MOTIU DE LA 
MODIFICACIÓ 

V 1.0 dd/mm/aaaa Nom i cognoms Publicació primera versió 

V 2.0 dd/mm/aaaa Nom i cognoms Modificació d’abast 
models BIM 

Taula 1: Històric de revisions BEP 

* Apartat inclòs en BEP tabular. 

1.2 DADES DEL CONTRACTE 

PRE-BEP: No s’aplica. 

BEP: S’hi recolliran les dades del contracte. 

DADES DEL CONTRACTE  

Nom del contracte  

Codi compartit acordat  

Òrgan gestor: òrgan de contractació Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, 
Igualtat i Habitatge 

Unitat tramitadora: centre directiu promotor 
del contracte 

Direcció General d’Habitatge 

Òrgan destinatari de l’objecte del contracte Direcció General d’Habitatge 

Ubicació  

Abast  

Disciplines afectades  

Taula 2: Dades del contracte 

* Apartat inclòs en BEP tabular. 
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1.3 FITES 

PRE-BEP: No s’aplica. 

BEP: S’hi presentaran les fites principals del contracte i els rols associats al desenvolupament 

d’aquestos (segons el que s’indica en l’apartat 3.1 d’aquest BEP), emplenant la taula següent: 

FITA 
LLIURAMENT 

ASSOCIAT 
DATA 
INICI 

DATA FI 
ROLS 

INVOLUCRATS 
ROL RESPONSABLE 

      

      

Taula 3: Principals fases i etapes del projecte 

* Apartat inclòs en BEP tabular.  

1.4 CALENDARI DE REUNIONS 

PRE-BEP: S’hi indicaran les reunions que es proposa realitzar durant el contracte relacionades 

amb l’etapa en la qual es trobe, el seu objectiu i la seua periodicitat mínima de manera estimativa.  

BEP: S’hi indicaran les reunions que es faran en el contracte relacionades amb l’etapa del 

contracte, l’objectiu de la reunió, la documentació necessària perquè se celebre, la periodicitat 

mínima de reunions tècniques BIM, el rol coordinador de la reunió, els participants obligatoris i el 

canal pel qual se celebrarà, per exemple, presencial, a través de Microsoft Teams, Google Meet, 

etc.  

TIPUS DE REUNIÓ 
FASE DE 

CONTRACTE 

OBJECTIU 
DE LA 

REUNIÓ 

DOCUMENTACIÓ 
NECESSÀRIA 

FREQÜÈNCIA 
ROL 

COORDINADOR 
DE LA REUNIÓ 

PARTICIPANTS 
CANAL / 

LOCALITZACIÓ 

Metodològiques 
- HBIM 

 
      

Seguiment dels 
treballs 

       

Taula 4: Calendari de reunions 

* Apartat inclòs en BEP tabular.  

1.5 DOCUMENTS DE REFERÈNCIA DEL PROJECTE 

PRE-BEP: No s’aplica. 

BEP: S’hi inclourà una llista dels documents i guies de referència utilitzats per a l’elaboració del 

present Pla d’Execució BIM, així com dels estàndards d’aplicació. 
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2 OBJECTIUS I USOS BIM 

2.1 OBJECTIUS BIM DE GVA 

PRE-BEP: S’inclouran en aquest apartat els objectius no contemplats en els Requeriments BIM 

de la GVA i que el licitador propose aconseguir, explicant per què és necessària la seua addició 

als ja plantejats en el Plec de Prescripcions Tècniques BIM (PPTB).  

BEP: S’inclouran en aquest apartat l’explicació detallada de com el licitador proposa complir 

cadascun dels objectius BIM establits, així com els addicionals que ha proposat en el PRE-BEP, 

indicant la documentació necessària a aquest efecte i els rols intervinents en cadascuna de les 

fites que permetran verificar-ho. 

* Apartat inclòs en BEP tabular.  

2.2 ESTRATÈGIA DE RESPOSTA A CADA ÚS BIM I PROCÉS 

ASSOCIAT 

PRE-BEP: S’inclouran en aquest apartat els usos no contemplats en els Requeriments BIM de la 

GVA i per als quals el licitador propose utilitzar la metodologia BIM, explicant per què és 

necessària la seua addició als ja plantejats en els Requeriments BIM. En la taula s’indicarà el rol 

assignat, independentment que s’indique el nom oficial del responsable. 

BEP: S’hi hauran de descriure els diferents processos associats a tots i cadascun dels usos BIM 

que es verificaran durant el desenvolupament del contracte per a escometre els usos BIM 

proposats. Això és, la resposta concreta de l’empresa per a escometre l’ús BIM i la seua 

estratègia de com es duran a terme els usos BIM.  

USOS 
BIM 

NOM ÚS BIM ESTRATÈGIA 

IMPORTÀNCIA 
A (Alta) 

M (Mitjana) 
B (Baixa) 

ROL 
RESPONSABLE 

1 Informació 
centralitzada 

   

2 Revisió de disseny i 
visualització 3D 

   

3 Anàlisi 
d’alternatives 

   

4 Coordinació 3D i 
gestió de col·lisions 

   

5 Obtenció de 
documentació 2D 

   

6 Obtenció de 
mesuraments 

   

7 Generació 
d’infografies 

   

8 Simulacions    

9 Seguiment d’obres    

10 Registre d’obra 
executada o actiu 
construït 
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11 Gestió d’actius: 
operació i 
manteniment 

   

12 Programa funcional 
i validació de 
normativa 

   

13 Anàlisi del cicle de 
vida (ACV) 

   

Taula 5: Estratègia de resposta als usos BIM.  

* Apartat inclòs en BEP tabular.  

3 RECURSOS 

3.1 RECURSOS HUMANS 

3.1.1 ROLS, RESPONSABILITATS I DADES DE CONTACTE 
Es detallaran tots els agents intervinents amb responsabilitats en el desenvolupament del 

contracte mitjançant una taula que reculla totes les organitzacions que hi participen, juntament 

amb la persona de contacte que les representa. 

La taula estarà composta per l’Administració pública o l’entitat contractant amb el seu 

representant o representants (responsable del contracte, responsable BIM del contracte i/o 

supervisor BIM) i tots els rols que hi estiguen implicats. La descripció dels rols BIM es poden 

consultar en l’apartat 5 dels Requeriments BIM. 

En el cas que en el moment de generar el BEP no estiguen clares totes les organitzacions i/o 

representants que han d’aparéixer en la taula, es deixarà en genèric i s’actualitzarà en el moment 

en què es conega. 

PRE-BEP: S’hi especificarà la formació i/o titulació del personal que el licitador assumisca 

adscriure a cadascun dels diferents rols BIM establits conforme a les exigències de l’annex I del 

plec de clàusules administratives del contracte. 

BEP: A més de la formació i/o titulació del personal que el licitador haja assumit adscriure a 

cadascun dels diferents rols BIM establits, s’hi detallaran les seues dades identificatives i els 

anys d’experiència demostrable en l’ús de la metodologia BIM, així com les seues dades de 

contacte. 
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CODI DEL ROL ROL RESPONSABILITATS NOM EMPRESA LOCALITZACIÓ E-mail TELÈFON 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Taula 6: Organització responsabilitats  

* Apartat inclòs en BEP tabular.  
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3.1.2 ORGANIGRAMA 
Es presentarà un organigrama nominatiu amb l’equip BIM i les seues principals tasques per a 

l’assegurament de l’adequat desenvolupament del contracte mitjançant la metodologia BIM. 

 

Il·lustració 1: Organigrama BIM de contracte 

* Apartat inclòs en BEP tabular.  

3.2 RECURSOS MATERIALS 

3.2.1 MAQUINARI 
PRE-BEP: No s’aplica. 

BEP: S’hi descriuran els recursos materials previstos durant l’execució del contracte: maquinari, 

programari, sistemes de repositori d’informació, política de back-ups, diagrama arquitectura, IT, etc. 

  

* Apartat inclòs en BEP tabular.  

 

3.2.2 PROGRAMARI 
PRE-BEP: No s’aplica. 

BEP: S’hi definirà el programari usat per a la modelització i per a donar resposta a cadascun dels usos BIM 

a desenvolupar en el contracte (modelatge, pressupost i mesuraments, etc.), juntament amb la seua versió 

i any d’actualització i possibles formats d’interoperabilitat. S’hi haurà d’adjuntar un mapa de programari 

per disciplines i subdisciplines i per tipus de procés a efectuar per a més claredat. 

S’hi inclourà una taula similar a la següent indicant els següents camps.  

La columna tipus de programari tindrà relació amb les capacitats requerides als rols.  

 

 

Rol 1 

Nom i cognom 

Rol 2 

Nom i cognom 

Rol 3 

Nom i cognom 

Rol n 

Nom i cognom 
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NOM DEL 
PROGRAMARI 

VERSIÓ IDIOMA 
TIPUS DE 

PROGRAMARI 
DESCRIPCIÓ 

FORMAT 
D’INTEROPERABILITAT 

PREVIST 

USOS BIM 
APLICABLES 

Autodesk 
NAVISWORKS 
MANAGE 

2023 Espanyol Coordinació Revisió del 
modelatge 
3D 
Coordinació 
3D 

 3-Visualització, 4-
Coordinació 3D,  
8-Simulacions 
constructives,  
14-Model de 
recepció d’obres 

Taula 7: Programari de treball 

* Apartat inclòs en BEP tabular. 

4 ENTORN DE COL·LABORACIÓ 

4.1 CDE  

PRE-BEP: No s’aplica. 

BEP: S’hi explicarà tota l’organització relativa a l’entorn comú de dades intern de l’adjudicatari: tipus de 

repositori, àrees de treball, fluxos d’informació, responsables de la informació, tipus d’accés segons 

l’organigrama (restriccions d’accés), etc., amb un nivell de detall similar a la definició del CDE de la GVA. 

El CDE intern de l’adjudicatari haurà de tindre relació amb el CDE de la GVA, el qual es detalla en l’apartat 6 

dels Requeriments BIM. S’haurà de definir com s’establirà aquesta relació. 

* Apartat inclòs en BEP tabular.  

4.2 REGISTRE D’ACTIVITAT 

PRE-BEP: No s’aplica. 

BEP: Durant el desenvolupament del projecte, l’Administració pública o entitat contractant podrà realitzar 

un seguiment de l’avanç d’aquest. 

Definir el sistema previst per al registre d’activitat i avanç del contracte, en correspondència amb allò que 

es defineix en l’apartat d’estratègia de lliuraments del CDE. Es farà ús de la taula de registre de lliuraments. 

4.3 ESTAT DE LA INFORMACIÓ / ESTRUCTURA DE CARPETES 

D’acord amb els principis bàsics d’un CDE, s’hi hauran de descriure les fases que determinen l’estat de la 

informació.  

PRE-BEP: Es farà una proposta sobre l’estructura de carpetes que s’han de compartir amb la GVA.  

BEP: S’acordarà l’estructura de carpetes amb els agents de la GVA.  

* Apartat inclòs en BEP tabular.  
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5 NOMENCLATURA 

* Apartat inclòs en BEP tabular.  

5.1 NOMENCLATURA D’ARXIUS BIM 

S’ha de concretar en aquest punt el sistema de codificació d’arxius (models i altres lliurables) a utilitzar 

dins del repositori. S’hauran de seguir els criteris definits en l’apartat 7.4 dels Requeriments BIM. 

* Apartat inclòs en BEP tabular.  

5.2 NOMENCLATURA D’ELEMENTS BIM 

S’ha de concretar en aquest punt el sistema de codificació d’elements a utilitzar dins del repositori. Com 

s’estableix en els Requeriments BIM, se seguirà una classificació d’elements basada en la classificació de 

l’IVE segons l’última versió publicada. 

5.3 NOMENCLATURA D’ESPAIS 

S’ha de concretar en aquest punt el sistema de codificació d’espais a utilitzar dins del repositori. S’hauran 

de seguir els criteris definits en l’annex GVAClass-Espais. 

5.4 NOMENCLATURA DE PLÀNOLS 

S’ha de concretar en aquest punt el sistema de codificació de plànols a utilitzar dins del repositori. 

6 REQUISITS D’INFORMACIÓ 

6.1 NIVELL D’INFORMACIÓ GEOMÈTRICA 

PRE-BEP: S’hi definirà la taula de matriu de LOD per categories i fases com a part de l’oferta. 

BEP: D’acord amb a l’oferta, s’hauran de detallar les categories concretes del projecte i definir el LOD de 

totes les categories i elements constituents de projecte. 

* Apartat inclòs en BEP tabular.  
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6.2 NIVELL D’INFORMACIÓ NO GEOMÈTRICA. CONJUNT DE 

PROPIETATS 

PRE-BEP: Es podrà millorar, ampliar i especificar si es modificarà o millorarà alguna qüestió de la taula 

Sets de propietats facilitada en la pestanya de l’annex dels Requeriments BIM.  

BEP: Les modificacions o millores requeriran l’aprovació per part de la GVA. A més, el model podrà disposar 

d’una altra classe d’informació que permeta agilitzar les tasques de modelatge. Aquest tipus de 

paràmetres es denominen “paràmetres operatius” i es definiran en el BEP. Un exemple de paràmetres 

operatius dins de l’entorn Autodesk seria un paràmetre generat per a organitzar el navegador de projecte, 

obra o servei. S’han definir en el BEP tant els paràmetres operatius com el seu ús (perquè puguen reutilitzar-

los els següents agents que treballen amb els models natius). S’ha d’especificar en el BEP si s’espera que 

aquests paràmetres s’exporten a IFC o només en els natius. 

* Apartat inclòs en BEP tabular. 

7 ORGANITZACIÓ DEL MODEL 

7.1 ORIGEN DE COORDENADES 

PRE-BEP: No s’aplica. 

BEP: S’hi detallarà el sistema de coordenades, tant globals com locals del projecte. Per al sistema de 

referència global, es definiran l’el·lipsoide de referència i el tipus de projecció. Ha de ser ETRS89, UTM 30, 

EPSG:25830, com a norma general per a Espanya. El sistema de referència local es defineix en les 

coordenades globals, un punt de referència o replanteig dins del projecte que facilite tant la coordinació de 

models com el seu ús en obra. 

Aquest apartat es detalla en l’apartat 7.2 dels Requeriments BIM. 

En aquest apartat, s’haurà de completar amb una taula que reculla les dades sobre la localització espacial 

del projecte i permeta la coordinació dels diferents models a través d’una correcta vinculació. A 

continuació, s’inclou una taula per completar amb les característiques indicades. 

MODEL 
PUNT BASE DEL 

CONTRACTE 
COORDENADA X COORDENADA Y ELEVACIÓ 

ANGLE A NORD 
REAL 

      

      

      

Taula 8: Coordenades models 

* Apartat inclòs en BEP tabular. 
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7.2 ESTRUCTURA DELS MODELS 

7.2.1 DIVISIÓ DE MODELS 
PRE-BEP: Podrà ampliar-se la divisió de models per disciplines prenent com a base la resta de l’oferta, per 

la qual cosa aquests hauran de detallar-se per disciplina. 

BEP: S’hi definirà el nombre de models que es realitzaran, així com el criteri per a la seua divisió: segons 

disciplina, subdisciplina; segons la grandària màxima dels models; segons el tipus d’informació requerida; 

segons diferents tipus d’espais, etc. 

Aquest apartat es detalla en l’apartat 7.1.1 dels Requeriments BIM. 

MODELS ZONES DISCIPLINES NIVELLS 

    

    

Taula 9: Sistema de subdivisió dels models 

* Apartat inclòs en BEP tabular. 

Es definiran les estratègies de divisió d’informació: subprojectes, models enllaçats, filtres, etc. 

7.2.2 NIVELLS I REIXETES 
S’hi determinaran els nivells i els eixos de referència, plantilles, configuracions, estratègia d’elements 

parametritzables, etc. 

Es disposarà un “Arxiu Dàtum” que contindrà el conjunt de nivells i reixetes que delimiten el projecte. En la 

següent taula es defineix la seua altura i/o posició, així com l’element constructiu al qual fan referència. 

S’afegiran tantes files com siguen necessàries per a completar amb la informació requerida. 

Nom Elevació Disciplina Referència 

    

    

    

    

Taula 10: Nivells 

Nom Elevació Disciplina Referència 

    

    

    

Taula 11: Reixetes 

* Apartat inclòs en BEP tabular.  

7.2.3 ESTRATÈGIA DE PARAMETRITZACIÓ 
PRE-BEP: No s’aplica. 

BEP: S’hi definirà quina serà l’estratègia, el grau i l’abast de parametrització del model. És a dir, si 

s’utilitzaran components niats, si s’utilitzaran paràmetres compartits, si es parametritzaran fusteries, etc. 
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7.3 UNITATS DELS MODELS 

Incloure altres unitats de mesura emprades, si n’hi ha. 

Abreviatura Unitat 

m Metres 

m2 Metre quadrat 

m3 Metre cúbic 

kg Quilogram 

ud Unitat 

h Hora 

d Dia 

Taula 12: Unitats dels models 

7.4 PRECISIÓ DELS MODELS 

S’hi hauran d’incloure toleràncies permeses per a cadascun dels models per tipologies. 

7.5 ELEMENTS MODELABLES I NO MODELABLES 

PRE-BEP: S’hi definiran els elements que seran modelats i els que no. 

BEP: S’hi definirà el nivell de desenvolupament LOD de cadascun dels elements modelables, així com les 

propietats que se’ls atribuiran a cadascun conforme als apartats anteriors. Inclòs en l’apartat 6.1 del BEP 

tabular. 

* Apartat inclòs en BEP tabular. 

8 PROCESSOS BIM 

8.1 DIAGRAMES DE PROCESSOS SEGONS ELS USOS BIM 

S’hi detallaran tots els processos segons els usos BIM necessaris, adaptats al flux de l’empresa 

adjudicatària.  

8.2 PROCÉS DE COORDINACIÓ  

S’hi detallaran els processos de coordinació de models BIM, indicant processos generals, processos 

secundaris, tasques, responsables de tasques i implicats en tasques. També s’hi definiran lliurables i 

programes requerits per a fer les tasques. 
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8.3 PROCÉS D’INTERCANVI D’INFORMACIÓ 

S’hi detallaran els processos d’intercanvi d’informació de models BIM en format obert IFC, indicant 

processos generals, processos secundaris, tasques, responsables de tasques i implicats en tasques. 

També s’hi definiran lliurables i programes requerits per a fer les tasques. 

8.4 PROCÉS DE MODELATGE 

S’hi detallaran els processos de modelatge que s’han de realitzar en cadascun dels tipus de contracte. 

S’hi detallaran els processos de modelatge BIM, indicant processos generals, processos secundaris, 

tasques, responsables de tasques i implicats en tasques. També s’hi definiran lliurables i programes 

requerits per a fer les tasques. 

9 LLIURABLES BIM 

En aquest apartat s’han de detallar els lliurables del projecte en cada fase (siga perquè inclouen diferents 

fases del cicle de vida, siga perquè hi ha lliuraments parcials i finals en una mateixa fase), tant els models 

BIM com la resta de lliurables esperats. 

També es complirà el que s’estableix en l’apartat 4 i els annexos d’informació 4 (relació objectius, usos i 

lliurables) i 5 (lliuraments) dels Requeriments BIM. 

9.1 LLISTA DE LLIURABLES, FORMATS I VERSIÓ 

S’utilitzarà el full de càlcul per a generar la llista de lliurables correctament codificats. 

* Apartat inclòs en BEP tabular.  

9.2 LLISTA DE MODELS 

* Apartat inclòs en BEP tabular.  

9.3 LLISTA DE PLÀNOLS 

* Apartat inclòs en BEP tabular  

9.4 CARACTERÍSTIQUES DELS LLIURABLES BIM 

S’hi definiran les característiques generals i concretes de cadascun dels lliurables, així com l’organització 

general, l’exportació, els formats i les versions de programari que s’utilitzaran per a cada apartat, el 

tractament d’avisos i errors d’aplicació nativa, etc. 
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9.4.1 MODELS NATIUS 

9.4.2 MODELS IFC 

9.4.3 NÚVOLS DE PUNTS 
Els núvols de punts hauran de tindre les coordenades relatives o absolutes acordades, perquè no poden 

adquirir les coordenades dels models.  

Els núvols de punts hauran de tindre el nord real correcte d’acord amb la seua orientació.  

9.5 ESTRATÈGIA DE LLIURAMENTS 

S’ha d’especificar quin sistema d’alertes s’usarà per a indicar que s’han realitzat els lliuraments, quina via 

de comunicació i quin rol serà procedent per a fer els lliuraments. 

A aquest efecte, s’haurà de complir el que s’estableix en l’apartat 6.4 dels Requeriments BIM. 

9.6 PROCESSOS DE LLIURAMENT I COMUNICACIÓ AMB LA GVA  

S’hi detallaran tots els processos de comunicació entre les parts: 

• Intercanvi d’informació a través de l’Entorn comú de dades.  

• Coordinació.  

• Validacions.  

• Permisos d’arxius.  

• Calendari de reunions per lliurable (no s’ha de confondre amb les reunions de seguiment general). 

• Etc. 

10  CONTROL DE QUALITAT 

10.1 ABAST DE L’AUTOCONTROL DE QUALITAT 

PRE-BEP: S’hi declararà el nivell de maduresa de l’empresa amb vista al control de qualitat per a saber 

quins aspectes de la plantilla de l’autocontrol de qualitat seran aplicable. 

BEP: S’hi definirà l’abast de l’autocontrol de qualitat que l’adjudicatari mantindrà amb la freqüència fixada 

segons la maduresa BIM declarada, tant per l’Administració pública o entitat contractant com per 

l’empresa, el projecte o els agents implicats.  

S’hi farà una enumeració de les comprovacions específiques que es realitzaran en els autocontrols de 

qualitat seguint la plantilla de la GVA.  

És important dir quin nivell de control de qualitat es farà, segons tres categories control: Baix/Mitjà/Alt, i 

segons la Plantilla d’autocontrol de qualitat aportada. 
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10.2 FREQÜÈNCIA I AGENTS RESPONSABLES I IMPLICATS 

S’haurà de definir en aquest punt l’estratègia de revisió de models (control de qualitat), tant des del punt 

de vista de la geometria com de la informació continguda en models de disciplina i federats, així com el 

responsable de realitzar aquestes comprovacions, el programari utilitzat, la freqüència, etc. 

Aquest apartat haurà de seguir l’apartat 5 dels Requeriments BIM 

10.3 MATRIU D’INTERFERÈNCIES A UTILITZAR PER A LES 

COMPROVACIONS GEOMÈTRIQUES 

PRE-BEP: S’hi proposarà una adaptació de la matriu d’interferències/col·lisions de referència. 

BEP: S’hi descriurà l’ús i l’aplicació de la matriu d’interferències proposada, així com els criteris establits 

per a completar-la d’acord amb la matriu de referència establida en els annexos d’informació dels 

Requeriments BIM. 

10.4 COMPROVACIONS 

S’hi descriuran en aquest punt totes les comprovacions que es faran segons el que estableix la GVA, així 

com altres comprovacions que es realitzen de manera addicional. 
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11  ANNEXOS 

S’hi definiran almenys els següents annexos. En cas d’incloure’s altres annexos per les característiques o 

la complexitat del contracte, s’inclouran a continuació. 

11.1 MAPES DE PROCESSOS 

Es generaran mapes de processos de manera complementària al punt 8 Processos BIM, segons els usos 

BIM d’aplicació en cada contracte en el BEP postadjudicació. 

11.2 REQUISITS PER A MANTENIMENT I EXPLOTACIÓ 

(INCORPORACIÓ DE DADES) 

Si és aplicable al contracte, es generarà una estratègia de resposta als requisits per al manteniment de 

béns edificis de la GVA i un conjunt de propietats per als tipus de manteniment que siguen interessants en 

cada contracte. Aquestes propostes hauran de ser aprovades prèviament per la GVA. 
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